

Утверждаю:

Директор школы

С.А.Кравченко

02.09.2024 г.

План
мероприятий по подготовке и проведению
ОГЭ
в муниципальном автономном образовательном учреждении средней
общеобразовательной школе №2 имени И.И. Тарасенко
станции Выселки муниципального образования Выселковский район
в 2024 – 2025 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответствен ные	Отметка о выполнени и
1	Проведение педсовета: -анализ результатов ОГЭ -2024; -принятие решений о коррекции образовательной программы школы; -плана работы по подготовке к ОГЭ -2025, плана работы со слабоуспевающими	Август	Брославец Л.Ю.	
2	Утверждение плана работы по подготовке к ОГЭ 2025 и плана работы со слабоуспевающими (решение педсовета)	Сентябрь	Брославец Л.Ю.	
3	Корректировка плана работы по подготовке и проведению ОГЭ-2025	В теч. учебн. года.	Брославец Л.Ю.	
4	Осуществление психологической поддержки учащихся при подготовке выпускников к участию в ОГЭ (телефон доверия, тестирование, разработки рекомендаций).	В теч. учебн. года.	Психолог, Классные руководите ли	
5	Сбор сведений для школьной базы данных о выпускниках 9 класса.Формирование региональной базы данных о выпускниках 9 класса.	сентябрь- октябрь	Брославец Л.Ю.	
6	Формирование рабочей группы по подготовке учащихся к ОГЭ . Назначение и утверждение координатора ОГЭ в общеобразовательных учреждениях. Оформление стенда ОГЭ - 2025	Сентябрь- октябрь	Брославец Л.Ю.	
7	Организационная работа среди выпускников учителей, родителей: -о выборе экзаменов в форме и по материалам ОГЭ ; -ознакомление с нормативно-правовыми, инструктивными материалами ОГЭ , особенностях процедуры ОГЭ	Октябрь. - Февраль-.	Брославец Л.Ю. Кл.рук. 9, 11 кл	
8	Проведение собраний выпускников и их родителей с участием педагога-психолога	Октябрь	Чайка В.А. Брославец Л.Ю.	
9	Проведение педсовета по подготовке к ОГЭ 2025	Ноябрь	Брославец Л.Ю.	
10	Подготовка и обновление справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов по ОГЭ -2025 Обеспечение доступа выпускникам к информационным ресурсам по ОГЭ	Октябрь- ноябрь	Коваленко Н.М., учителя- предметник и Брославец	

			Л.Ю.	
11	Пополнение библиотеки методической и информационной литературы по ОГЭ 2025	Октябрь-ноябрь	Коваленко Н.М. Брославец Л.Ю.	

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные	Отметка о выполнении
12	Контроль за состоянием работы со слабоуспевающими уч-ся	В теч. учебн. года.	Брославец Л.Ю.	
13	Оказание помощи в организации и проведении краевых диагностических контрольных работ в форме и по материалам ОГЭ .	Октябрь-апрель	учителя-предметники Брославец Л.Ю.	
14	Организация дополнительных занятий, консультаций для учащихся по подготовке к ОГЭ	Октябрь-май	учителя-предметники Брославец Л.Ю.	
15	Консультации (индивидуальные, групповые) для выпускников по вопросам ОГЭ и ЕГЭ. Работа учителей-предметников по индивидуальным планам со слабоуспевающими	Октябрь.-июнь	Брославец Л.Ю. учителя - предметники	
16	Организация информационного сопровождения ОГЭ .Доведение информации о ОГЭ до сведения выпускников	Октябрь.-май.	Брославец Л.Ю.	
17	Обучение участников ОГЭ (заполнение бланков ОГЭ учащимися, работа учителей-предметников по обучению заполнения бланков ответов, выбор оптимальной стратегии выполнения заданий ОГЭ со слабоуспевающими).	Ноябрь-апрель.	Брославец Л.Ю.	
18	Подготовка распорядительных документов по общеобразовательному учреждению.	По мере необходимости.	Брославец Л.Ю.	
19	Формирование региональной базы данных: по уточнению сведений о выпускниках.	Ноябрь -	Брославец Л.Ю.. Кл.рук. 9, 11 кл	
20	Корректировка базы данных по ОГЭ с учётом предварительного выбора учащимися предметов	Январь	Брославец Л.Ю.	
21	Проведение педсовета: -отчёт по мероприятиям по информированию выпускников и их родителей по вопросам ОГЭ ; -отчет классных руководителей о работе с выпускниками и их родителями; -отчёт руководителей ШМО о работе по подготовке к итоговой аттестации в форме ОГЭ	Январь .	Брославец Л.Ю.	
22	Проведение собрания выпускников и их родителей: -о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников; -знакомство с инструкциями для учащихся по организации и проведению ОГЭ	Октябрь - Февраль .	Брославец Л.Ю.	
23	Обновление стенда ОГЭ	Февраль-Март	Брославец Л.Ю.	
24	Анализ успеваемости учащихся 9 класса с целью оказания помощи при сдаче ОГЭ (математика, русский язык)(результаты КДР)	Март	Брославец Л.Ю.	
25	Проведения педсовета по допуску выпускников к	Май	Косинова	

	государственной (итоговой) аттестации		О.Н	
26	Организация проведения ОГЭ	Май-июнь	Косинова О.Н.Брославец Л.Ю,	
27	Получение протоколов ОГЭ и ознакомление с ними выпускников .Доведение до учащихся и их родителей информации о сроках и месте подачи апелляций	Июнь	Брославец Л.Ю.	
28	Освещение вопросов ОГЭ на сайте школы	В течении года	Брославец Л.Ю.	